

**PALÉE 2007-2012**  
**Mise à jour – 2010**

**Axes d'interventions**

**Axe I – Augmentation de la population, principalement des jeunes familles**

I-1	Rurbanisation	Mettre en place et réaliser une politique de rurbanisation, incluant l'appui de développement de l'offre de loisirs (touristiques, culturels et sportifs) ciblée principalement sur les jeunes familles
I-2	Offre commerciale	Consolider l'offre commerciale (commerces et services)
I-3	Services collectifs	Mise en place de mesures permettant l'attraction de population, notamment les jeunes familles

**Axe II – Création d'emplois durables et offrant des conditions d'emploi attractives**

II-1	Créneaux industriels	Appuyer le développement de créneaux industriels diversifiés et durables, en mettant en place, notamment, des outils de développement
II-2	Agroforestier	Optimiser l'exploitation des secteurs agricoles et forestiers
II-3	Entrepreneuriat	Favoriser l'entrepreneuriat
II-4	Valeur ajoutée	Accompagner les projets de développement vers la valeur ajoutée et la gestion moderne des ressources
II-5	Commerces et services	Accompagner les commerces et services dans leurs projets (transfert, développement et diversification)
II-6	Réinsertion	Favoriser la réinsertion au marché du travail

**Axe III – Réduction du pourcentage de la population de 20 ans et plus ayant un niveau de scolarité inférieur à la 9<sup>e</sup> année (3<sup>e</sup> secondaire)**

III-1	Formation scolaire	Favoriser la formation scolaire et professionnelle
-------	--------------------	--

## Mise à jour du Plan d'action local pour l'économie et l'emploi (PALÉE)

O = Projets originaux (2007)

A = Projets ajoutés par la suite

Codes « État du projet » et « Stratégies... » en annexe

### ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE I

1- Mettre en place et réaliser une politique de rurbanisation incluant l'appui au développement de l'offre de loisirs (touristiques, culturels et sportifs), ciblée sur les jeunes familles afin de favoriser leur établissement

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>Politique de rurbanisation</b>	Mise en place de mesures permettant l'attraction de population, notamment les jeunes familles	En cours de réalisation	mai-08		LG	√	Surplus 2008-2009 (45 K) + budget 2010 30 K	Politique de rurbanisation
	Sous objectifs-RUR	Réalisation de la politique	Réalisé			LG		CSHC, CSSS, CJE; coord. en continu	
	Sous objectifs-RUR	Portail régional	En cours de réalisation		déc-09	LG		Avec BR	
	Sous objectifs-RUR	Promotion régionale	En développement		2010	LG		Avec BR Panneaux routiers aux entrées de la MRC <u>Structures d'accueil</u>	
	Sous objectifs-RUR	<u>Offre résidentielle</u>	À venir		2010	LG		Article 59, appui au développement domiciliaire, <u>sensibilisation à l'intégration</u>	
	Sous objectifs-RUR	Internet haute vitesse	En cours de réalisation		2010	LG		Avec DP	
	Sous objectifs-RUR	Mise en valeur du patrimoine bâti et paysager	En développement		2010	LG et JP		Principalement sur l'axe du Chemin des Cantons-projets à valider	
O	<b>Pôle touristique de la rivière-au-Saumon</b>	Création d'un parc régional soutenant le développement du mont Mégantic	En développement	juin-10	2012	DP		Étude DBSF a identifié trois sous-objectifs pour la suite de ce dossier	Politique de rurbanisation
	Sous objectifs-RAS	Parc national du Mont-Mégantic (voie d'accès, ruisseau de la Montagne et camping)	En cours de réalisation		mai-10	DP		Ouverture de la voie d'accès, des sentiers et du camping : mai 2011	
	Sous objectifs-RAS	Parc régional du marais des Scots	En développement		2012	DP et Mme Cusson		Plan directeur en rédaction; dépôt en mai 2010 avec Mariane Cusson	
	Sous objectifs-RAS	Ville Jardin de Scotstown	En cours de réalisation		déc-11	DP		Piste cyclable 214, Parc Walter-Mackenzie et Circuit parfum et souvenir réalisés	

O	<b>Québec Central : volet corridors verts</b>	<i>Intégration au projet VHR de la CRÉ</i>	<i>Transféré</i>	2008	2010	RV		<i>MRC suit le projet de la CRÉ</i>	
A	<b>Québec Central : piste cyclable</b>	<i>Utilisation des surlargeurs pour prolonger une piste</i>	<i>En cours de réalisation</i>		2011	DP		<i>Tronçon Dudswell réalisé; Circuit Bishopton-East Angus en réflexion Potential Volet II</i>	<i>Politique de rurbanisation</i>
O	<b>Patinoire de la Forêt jardinée</b>	<i>Sentiers de glace à proximité de l'aéroport</i>	<i>Abandonné</i>	2009		RM		<i>Tronçon reliant l'aéroport au réseau de sentiers estivaux réalisé</i>	<i>Volet II (PMVRMF)</i>
O	<b>Route 257</b>	<i>Mise à niveau entre Scotstown et Lingwick Transfert au MTQ</i>	<i>En attente d'un tiers</i>	2012		DP		<i>Intervention MTQ entre Lingwick et Scotstown réalisée</i>	
O	<b>Parc des deux rivières (suivis)</b>	<i>Accompagner le promoteur dans le développement du site</i>	<i>En continu</i>	2010		RM		<i>Nous aurons à nous questionner annuellement sur notre accompagnement</i>	<i>Volet II (PMVRMF)</i>
O	<b>Les Jardins du mineur (Maison de Lime Ridge)</b>	<i>Sur le site du Centre d'interprétation de la chaux à Dudswell</i>	<i>Réalisé</i>	juin-07		JP			
O	<b>Chemin des Cantons</b>	<i>Mise en place du chemin</i>	<i>Réalisé</i>	juin-07		JP			
A	<b>Chemin des Cantons</b>	<i>Développement</i>	<i>En continu</i>			JP		<i>Développer ce projet pour en maintenir l'attractivité et maximiser les retombées locales</i>	<i>Politique de rurbanisation</i>
	<i>Sous objectifs-CDC</i>	<i>Signalisation sur le Cemin des Cantons</i>	<i>En cours de réalisation</i>		2010	JP		<i>Bornes, interprétation, Canalis, entente MTO (tourisme), guide (CLD 10, MTO 10, Bury 1)</i>	<i>Entente culturelle/VVAP</i>
	<i>Sous objectifs-CDC</i>	<i>Belvédère de Brookbury</i>	<i>En attente d'un tiers</i>	2007	2010	JP		<i>Belvédère complété - Tour en attente sur un autre site</i>	<i>Pacte rural</i>
	<i>Sous objectifs-CDC</i>	<i>Projet patrimonial de Bury</i>	<i>Réalisé</i>			JP			<i>Entente culturelle/VVAP</i>
	<i>Sous objectifs-CDC</i>	<i>Mise en valeur des artisans - Dudswell</i>	<i>Réalisé</i>			JP			<i>Entente culturelle/VVAP</i>
	<i>Sous objectifs-CDC</i>	<i>Mise en valeur du patrimoine écossais</i>	<i>En développement</i>		2011	JP		<i>Panneaux interprétation Échos d'Écosse (FDOT)</i>	<i>Entente culturelle/VVAP</i>
	<i>Sous objectifs-CDC</i>	<i>Mise en valeur de l'histoire militaire - Bury</i>	<i>En cours de réalisation</i>			JP		<i>Exposition extérieure, vitrines intérieures et livrets. Avec MCCQ et MTO</i>	<i>Entente culturelle/VVAP</i>

	Sous objectifs-CDC	Rendez-vous aux sources : Parc des Braves, signalisation, Centre culturel...	Réalisé	mars-08		JP		Financement Pacte rural	Pacte rural
	Sous objectifs-CDC	Positionnement touristique et culturel de Dudswell Stratégie de développement	En attente d'un tiers			RV	√	Étude réalisée En attente de la suite par la municipalité et l'ATCD	FSTD
	Sous objectifs-CDC	Musée historique du comté de Compton - expansion	En développement		2010	JP		Études en cours (2) - Dossier FDOT - Entente culturelle (CLD 2,5, MCCCCFQ 2,5) Inventaire, pol. de collectionnement Suite de l'accompagnement selon résultats	Entente culturelle/VVAP
A	<b>Table des diffuseurs du Haut-Saint-François</b>	Outils de promotion, Centres culturels du HSF	En développement		2010	JP		(CLD 5, MCCCCFQ 5)	Entente culturelle/VVAP
O	<b>Autoroute 410</b>	Voie de contournement vers la route 108	En cours de réalisation	2007	2010	DP		Tracé retenu correspond à nos attentes	
O	<b>Chemin de Compostelle</b>	Circuit organisé du mont Saint-Joseph à Beauvoir	Réalisé			JE		Le pèlerinage annuel a lieu	
O	<b>Route des sommets (réalisation)</b>	Mise en place du circuit, en collaboration avec la MRC du Granit	Réalisé	mai-08		DP			
A	<b>Route des sommets (développement)</b>	Mise en place du circuit, en collaboration avec la MRC du Granit	Réalisé	mai-08		DP			
A	Sous objectifs-RDS	Aménagement d'une halte à La Patrie sur la Route des sommets	En cours de réalisation		2010	JE			Pacte rural
A	Sous objectifs-RDS	Prolongement de la route vers le mont Ham, passant par Weedon	En développement		mai-11	BR		Avec le CLD des Sources	
O	<b>Circuit pour excursionnistes</b>	Circuits thématiques Route nocturne...	Abandonné			JP		Intérêt insuffisant manifesté par le milieu	

**ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE I**

2- Consolider l'offre commerciale

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>Site Internet d'accueil régional</b>	Élargir le site Internet touristique à des fins de services à la population	Abandonné	2009		JT		Projet remplacé par le portail de la rurbanisation, majoritairement axé sur l'attraction	Politique de rurbanisation
A	<b>Village-relais de Weedon</b>	Obtenir le statut de la part du MTQ	Réalisé	sept-07	2009	JE			
A	<b>Interventions régulières du SAE</b>	Accompagnement et financement de démarrage et expansion des entreprises	En continu			Équipe SAE	√	Les politiques d'investissement des fonds et programmes gérés au CLD sont modulés pour contribuer au PALÉE	

**ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE I**

3- Améliorer l'offre de services collectifs à la population

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>Transport collectif (Cookshire-East Angus-Westbury-Ascot Corner-Sherbrooke)</b>		Réalisé	2010	2008	JE		Projet pilote, fin en 2011 Transfert de la gestion à CJE	Politique de rurbanisation
A	<b>Transport collectif (Circuit 108 : Lingwick-Bury-Cookshire-Birchton-Sherbrooke)</b>		Réalisé		2009	JE		Projet pilote, jusqu'en mai 2010 Transfert de la gestion à CJE	Politique de rurbanisation
O	<b>Internet haute vitesse avec une couverture maximale</b>	Permettre à 95 % des résidents et industriels d'accéder à la haute vitesse	En cours de réalisation		2010	DP et LG	√	Support à la MRC; 10 municipalités, tarifs compétitifs, technologie optimale. Contribution financière (300 K) du Pacte rural	Politique de rurbanisation
A	<b>Modulation des programmes</b>	Inciter à mieux adapter les programmes gouvernementaux aux réalités rurales	En cours de réalisation		2010	DP		En partenariat avec CSHC, CSSS, CLE; projet de service de garde en milieu scolaire	

**ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II**

1- Appuyer le développement de créneaux industriels diversifiés et durables, en mettant en place, notamment, des outils de développement

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>Parc bioalimentaire de l'Estrie</b>	Développement du parc	En continu	2012		RV	√	Promoteur : Ville d'East Angus	FSTD
O	<b>Parc environnemental</b>	Attirer des entreprises de valorisation des matières résiduelles	En cours de réalisation	2012	en continu	RV	√	Projet de plan d'aménagement à soumettre au FSTD	FSTD
O	<b>Parc biologique santé et alimentaire</b>	Attirer des entreprises oeuvrant dans le secteur biologique	En développement	2012	en continu	RV	√	Autour d'Aux mille et une saisons inc. et Léo Désilets Maître herboriste	FSTD
A	<b>Prospection pour les parcs industriels thématiques</b>	Dotation d'une ressource spécialisée afin d'effectuer la promotion des parcs industriels d'East Angus, Bury et Scotstown	En cours de réalisation	2012	2012	RV	√	Collaboration des trois villes et de la Régie intermunicipale Part CLD : 50 K sur deux ans	FSTD
O	<b>Décloisonnement de Trèd'si/Enerkem</b>	Voie de contournement suivant la voie ferrée	En développement	2007	2011	DP	√	Discussion avec MTQ en cours	FSTD
O	<b>Québec Central : Volet rail</b>	Réactiver la voie ferrée pour une utilisation commerciale	En développement	2007	2011	RV	√	Possibilité de redémarrer le tronçon Westbury/Sherbrooke. Surlargeurs industrielles identifiées. Dossier au MTQ	FSTD
A	<b>Potentiel du parc industriel - Weedon</b>	Vérifier le potentiel d'agrandissement du parc industriel	En attente d'un tiers		2008	RV	√	Étude réalisée	FSTD
A	<b>Faisabilité d'un parc industriel à La Patrie</b>	Agrandissement	En attente d'un tiers	2007		RV	√	En attente d'une relance de la part de la municipalité	FSTD
A	<b>Inventaire des espaces industriels vacants</b>	Base de données à créer et outil Web pour consultation	En développement	2010	2010	RV	√	À l'étude Doit être approuvé par le comité de diversification	FSTD
O	<b>Interventions SAE</b>	Accompagnement et financement de démarrage et expansion des entreprises	En continu			RV	√	Les politiques d'investissement des fonds et programmes gérés au CLD sont modulés pour contribuer au PALÉE	
A	<b>Projets soutenus par le FAMM</b>	Projets d'entreprises financés par le MDEIE, en collaboration avec le CLD	En continu			RV	√	Bois Leroux inc. (50 K), Marché Désilets (4,5 K), Kreatek (19,7 K), Trèd'si (50 K), Délices Al-Manar (16,6 K)	FSTD

**ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II**

## 2- Optimiser l'exploitation des secteurs agricoles et forestiers

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>Stratégie de développement du secteur agroforestier</b>	Conception d'un plan d'action pour ce secteur	En développement	2008	2010	RM		Regroupement des stratégies agroalimentaires et forestières Mise à jour du plan en 2010	PA agroforestier
O	<b>Stratégie agroalimentaire</b>	Promotion et support des initiatives agroalimentaire	Abandonné			RM		Intégrée en partie au plan agroforestier La SADC intervient déjà dans ce secteur	
O	<b>Stratégie de mise en valeur de la forêt du HSF</b>	Forum sur la forêt, biomasse, produits forestiers non ligneux (PFNL)	Réalisé	2008	2010	RM		Le plan agroforestier en découle en partie	
O	<b>Pôle touristique de la rivière-au-Saumon (volet multiressource - biomasse)</b>	Projet de gestion multiressource et d'exploitation des PFNL	En cours de réalisation	2010	2011	DP		Le plan directeur traitera de la gestion forestière et de la biomasse en général (voir précédemment)	Volet II (PMVRMF)
A	<b>Filière agroalimentaire - Bury</b>	Projet de développement et mise en valeur de productions à valeurs ajoutées	En attente d'un tiers	2008		RV	√		FSTD
A	<b>Développement multiressource des terres publiques - La Patrie</b>	Étude du potentiel optimal et faisable	En cours de réalisation	2009	2010	RM	√	Rapport attendu en mars 2010	FSTD
A	<b>Produits extractibles des PFNL</b>	Produits pouvant être extraits des matières forestières	En cours de réalisation		2010	RM	√	Suite d'une première étude en 2008; résultats intégrés au projet de Centre de tri	Volet II (PMVRMF)
A	<b>Accompagnement : projets divers Volet II</b>	Accompagnement et suivi de divers projets en provenance du milieu	Réalisé		2009	RM		Gestion de la politique d'investissement; réévaluation annuelle En attente du nouveau programme Implication du CLD en fonction des projets déposés au printemps	Volet II (PMVRMF)

**ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II**

3- Favoriser l'entrepreneuriat

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>Réseau d'entreprises d'économie sociale de l'Estrie CDE</b>	Consolidation et soutien au plan d'action régional	Réalisé	2008	2012	RV	√	Une ressource humaine financée par une entente spécifique de cinq ans sera embauchée en décembre 2009; susciter du démarrage d'EÉS et renforcer leur épanouissement Équipe SAE impliquée dans le suivi	PA - Réseau des EÉS
O	<b>Stratégie estrienne de développement de l'entrepreneuriat</b>	Contribuer à l'établissement d'une stratégie en appui au plan d'action de la CRÉ	Réalisé	2008		DP	√	Suivi du plan de communication en développement	
A	<b>Développement de l'entrepreneuriat et des services de proximité</b>	Projet visant à promouvoir le démarrage d'entreprises des entrepreneurs locaux	En cours de réalisation	2010	2010	RV	√	En collaboration avec le CJE	FSTD
A	<b>CAMO</b>	Nouveau comité entrepreneuriat - à venir	En attente d'un tiers		2011	BR	√	Nouveau plan d'action du CAMO à suivre	PA - CAMO
A	<b>RITE - Relève</b>	Formation pour la relève - Estrie	En cours de réalisation		2010	IT	√	1 <sup>re</sup> cohorte en 2009	
O	<b>Services aux entreprises du CLD</b>	Démarrages, JE, FLI RELÈVE	En continu	-	-	Équipe	√	Les politiques d'investissement des fonds et programmes gérés au CLD sont modulés pour contribuer au PALÉE Appui au CJE pour l'entrepreneuriat, Concours québécois en entrepreneuriat	

**ORIENTATIONS STRATÉGIQUES- AXE II**

4- Accompagner les projets de développement vers la valeur ajoutée et la gestion moderne des ressources

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
A	<b>Centre de tri de la biomasse</b>	Établir un centre pour concentrer la biomasse en vue de la valoriser	En développement		2011	RM	√	Étude en cours En lien avec les études d'extractibles	FSTD
A	<b>Centre d'innovation en transformation alimentaire de l'Estrie (CITAE)</b>	Établissement à East Angus d'un centre de développement de produits - d'un incubateur d'entreprise et d'un site d'entreposage	En attente d'un tiers		2012	RV	√		FSTD
A	<b>Étude sur le potentiel éolien - La Patrie</b>	Vérifier si cette région a le potentiel pour l'énergie éolienne	Abandonné				√	Conclusion négative Projet abandonné à mi-chemin	FSTD



### ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II

5- Accompagner les commerces et services dans leurs projets (transfert, développement et diversification)

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
A	<b>Interventions régulières du SAE</b>	Accompagnement et financement de démarrage et expansion des entreprises	En continu			Équipe SAE	√	Les politiques d'investissement des fonds et programmes gérés au CLD sont modulés pour contribuer au PALÉE	

### ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II

6- Favoriser la réinsertion au marché du travail

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>Approche territoriale intégrée (ATI)</b>	Stratégie régionale de réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale	Réalisé	2008	2009	DP			
	Sous objectifs-ATI	Suivi de la stratégie	En cours de réalisation		2010	DP		Forum; CDC responsable; DP ne siège pas à ce comité. CLD actif uniquement en économie sociale	Stratégie ATI

### ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE III

1- Favoriser la formation scolaire et professionnelle

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	<b>CAMO éducation/formation</b>	Comité employabilité	Abandonné	Un an à la fois	-	BR		Plusieurs partenaires s'occupent de cet aspect; CLD réceptif à des appuis limités ponctuels	PA - CAMO
O	<b>Spécialisation - Centre de formation professionnelle</b>	Développement de formations professionnelles attractives et plus exclusives	En attente d'un tiers	2012	2010	BR		Formation menuiserie-charpenterie En attente de besoins	
O	<b>Famille, école et communauté</b>	Remplacé par l'approche globale intégrée	Accompagnement terminé	2009	-	DP		Plusieurs partenaires s'occupent de cet aspect; CLD réceptif à des appuis limités ponctuels	

**Projets « hors-PALÉE »**

1- Projets en attente de la mise en place de la Politique de rurbanisation du Haut-Saint-François

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
O	Accueil touristique (formation et coordination des BAT)		Accompagnement terminé					Transfert en cours	
O	Inventaires patrimoniaux		Réalisé	2007		JP		Servira entre autres pour l'AXE I	
A	Entente culturelle (à venir)		À venir	2012		JP		Mise en valeur pour Eaton Corner Legs du révérend Chapman, Dudswell	

**Projets « hors-PALÉE »**

2- Projets n'entrant pas dans les différents axes

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement

**Projets « hors-PALÉE »**

3- Projets décidés par le MRC

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet	Échéancier original	Échéancier révisé	Responsable	Équipe SAE	Notes	Stratégie/entente/politique d'investissement
A	Aéroport de Sherbrooke		Transféré	2007	2010	DP		Voir résolution du conseil d'administration (C. A.) À transférer à la MRC	

**Autres activités de gestion et d'administration du CLD**

Non exhaustif - éléments particuliers pour 2011

O/A	Nom/regroupement de projet	Description			Échéancier	Responsable	Notes	
1	<b>Administration générale</b>	Communications Gestion documentaire - accès à l'information GRH et relations de travail				JT JT BR - DP	Activités relatives à la gestion générale, aux nouvelles lois sur l'accès à l'information et à l'encadrement des projets de l'équipe	
2	<b>Engagements</b>	Fonds de développement de l'offre touristique (FDOT) Politique culturelle Fonds d'aide aux municipalités monoindustrielles (FAMM)				JP JP RV	Accompagnement des promoteurs auprès d'autres instances; mandats qui nous sont confiés à titre d'intervenants régionaux par des partenaires externes	
3	<b>Gestion d'ententes</b>	Pacte rural Entente culturelle - VVAP Contrat de diversification et de développement pour le FSTD Volet II				JE JP RV RM	Activités d'encadrement et gestion de la participation des intervenants; avis « sectoriels », recommandations, suivis financiers et rapports d'étapes/annuels Reddition de comptes	
	Sous objectifs-CDC	Pacte rural : mise à jour et révision à mi-contrat			nov-10	JE JP RV RM		
4	<b>Représentation/comités</b>	CDC CJE - entrepreneuriat Table des CLD de l'Estrie Réseau des EÉS Chemin des Cantons (présidence) Table des agents ruraux Commission Régionale sur les Ressources Naturelles et le Territoire (CRRNT) de la CRÉ Inode Estrie Comité de développement HSF				DP RV BR DP JP JE RM LG SAE	Cette liste exclut les représentations ou les comités directement associés à un projet particulier	
5	<b>Vie associative</b>	Révision du membership				DPet BR	Revoir la définition du membership, ainsi que les conditions associées	

**Services aux entreprises (SAE)**

Précisions sur les interventions de ce secteur ( Axe II)

O/A	Nom/regroupement de projet	Description	État du projet			Responsable	Équipe SAE	Notes	
O	<b>Gestion des fonds de développement</b>	Fonds confiés par le MDEIE FLI, FEÉS, JE et FE	En continu			Équipe SAE	√	Administration des fonds, reddition de comptes, rapports aux partenaires Politiques d'investissement de concurrence Fonds local de solidarité (ancien SOLIDE à venir)	
O	<b>Accompagnement des promoteurs/services-conseils</b>	Démarrages, expansions, relance et maintenance	En continu			IT IP	√	Aides techniques pour les plans d'affaires, les études de faisabilité financière	
O	<b>Coordination de fonds externes</b>	FCJE, FMM Montage du dossier, recommandation et suivi	En continu			IT	√		
O	<b>Gestion de la mesure STA</b>	Soutien au travail autonome (STA) - gestion contractuelle	En continu			IT	√	Accompagnement des promoteurs, recevabilité, rapports de suivis et de participation	
O	<b>Fonds régional FIER</b>	Montage du dossier, recommandation	En continu			IP	√		
O	<b>Partenariat SADC/SOLIDE</b>	Partage d'une ressource en suivi	Abandonné				√	Bonne collaboration entre les deux organismes et partage d'outils d'analyse Transfert de la SOLIDE en cours	
A	<b>Partage 50/50 des dossiers avec la SADC</b>	Afin d'alléger les ressources du CLD	Abandonné				√	Une bonne collaboration existe entre les deux organismes et plusieurs rencontres sont faites avec le CLD, la SADC et les promoteurs	
A	<b>Révision complète des outils de communication</b>	Dépliants, site Internet, placements médias	Réalisé			BR RV JT	√	Dépliants réalisés Site en construction	
A	<b>Poursuite en renforcement du suivi, en synergie avec le CLE</b>	Amélioration des outils de suivi et partage avec le CLE	En continu			IT (STA)	√		
A	<b>Autres responsabilités liées à nos obligations venant du MDEIE</b>	Ensemble des autres responsabilités confiées au CLD par le MDEIE	En continu			DP, BR, RV	√		
A	<b>Transfert du fonds SOLIDE</b>	Transfert de la gestion du fonds et ajout de 500 K	En cours de réalisation			BR	√	Fusion des CAP - politique d'investissement	

Code	État	
1	Réalisé	Projet terminé et réalisé selon le plan
2	En cours de réalisation	Projet dont la réalisation est commencée
3	En développement	Projet en planification, dont la réalisation n'est pas débutée
4	À venir	Projet à réaliser d'ici la fin du PALÉE
5	Reporté/en réflexion	Projet remis à plus tard - réflexion sur la pertinence
6	En attente d'un tiers	Projet pour lequel nous attendons les actions du promoteur
7	Transféré	Projet qui a été transféré à une autre partie
8	Accompagnement terminé	Projet dont la part du CLD est complétée
9	En continu	Projet correspondant à une activité régulière récurrente
10	Abandonné	Projet retiré du plan d'action

### Stratégie

1	Politique de rurbanisation	
2	Pacte rural	
3	FSTD	Fonds de soutien aux territoires en difficulté
4	Entente culturelle/VVAP	Villes et villages d'art et de patrimoine
5	Volet II (PMVRMF)	Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier
6	PA - Économie sociale	
7	PA agroforestier	
8	PA - CAMO	Comité d'adaptation de la main-d'oeuvre
9	PA - Réseau des EÉS	Entreprises d'économie sociale
10	Stratégie ATI	Approche territoriale intégrée
11	FDOT	Fonds de développement de l'offre touristique